

# Baukalender 2025

# Januar

Legende:

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jan.	2. Jan.	3. Jan.	4. Jan.	5. Jan.	6. Jan.	7. Jan.	8. Jan.	9. Jan.	10. Jan.	11. Jan.	12. Jan.	13. Jan.	14. Jan.	15. Jan.	16. Jan.	17. Jan.	18. Jan.	19. Jan.	20. Jan.	21. Jan.	22. Jan.	23. Jan.	24. Jan.	25. Jan.	26. Jan.	27. Jan.	28. Jan.	29. Jan.	30. Jan.	31. Jan.	Folge- monat		
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr			
kw	1					2						3					4					5					kw							
1																																		1
	Neckarsulm AVG GI 4, 40, 5, 50: Erneuerung EÜ Neckarbrücke Neckarsulm, Fahrdrachtwechsel (2025_24) 18.01. um 20 Uhr NA NA bis 20.01. um 4 Uhr																																	
2																																		2
3																																		3
4																																		4
5																																		5
6																																		6
7																																		7
8																																		8

## Veranstaltungen

Ferien	1. Jan.	2. Jan.	3. Jan.	4. Jan.	5. Jan.	6. Jan.	7. Jan.	8. Jan.	9. Jan.	10. Jan.	11. Jan.	12. Jan.	13. Jan.	14. Jan.	15. Jan.	16. Jan.	17. Jan.	18. Jan.	19. Jan.	20. Jan.	21. Jan.	22. Jan.	23. Jan.	24. Jan.	25. Jan.	26. Jan.	27. Jan.	28. Jan.	29. Jan.	30. Jan.	31. Jan.	Ferien			
9	Neujahr																																	9	
10																																			10

# Baukalender 2025

# Februar

Legende:

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrie
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Feb.	2. Feb.	3. Feb.	4. Feb.	5. Feb.	6. Feb.	7. Feb.	8. Feb.	9. Feb.	10. Feb.	11. Feb.	12. Feb.	13. Feb.	14. Feb.	15. Feb.	16. Feb.	17. Feb.	18. Feb.	19. Feb.	20. Feb.	21. Feb.	22. Feb.	23. Feb.	24. Feb.	25. Feb.	26. Feb.	27. Feb.	28. Feb.	Folge- monat
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	
KW	5		6							7							8							9					KW
1																													1
2																													2
3																													3
4																													4
5																													5
6																													6
7																													7
8																													8

## Veranstaltungen

Ferien																													Ferien
9																													9
10																													10





# Baukalender 2025

# Mai

**Legende:**

	fester Termin
	vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Mai.	2. Mai.	3. Mai.	4. Mai.	5. Mai.	6. Mai.	7. Mai.	8. Mai.	9. Mai.	10. Mai.	11. Mai.	12. Mai.	13. Mai.	14. Mai.	15. Mai.	16. Mai.	17. Mai.	18. Mai.	19. Mai.	20. Mai.	21. Mai.	22. Mai.	23. Mai.	24. Mai.	25. Mai.	26. Mai.	27. Mai.	28. Mai.	29. Mai.	30. Mai.	31. Mai.	Folge- monat						
Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa								
KW	18			19				20					21					22				KW																
1				4201 Grötzingen (ausschl.) - Gölshausen : Tunnelprüfung (2025_02) 07.05. ab 22:07 Uhr NA bis 08.05. um 4:10 Uhr																														1				
2				4201 Bretten (ausschl.) - Eppingen (ausschl.): Tunnelprüfung (2025_02) 08.05. ab 22:00 Uhr NA bis 09.05. um 4:10 Uhr																																2		
3				4201 Gölshausen Industrie - Bauerbach (- Flehingen): Sanierung an der Straßenüberführung K3505 (Einbau Traggerüst) (2025_03) 12.05. ab 6:00 Uhr VS VS VS VS VS bis 17.05. um 22:00 Uhr																																		3
4																4240 Rastatt (ausschl.) - Gaggenau (ausschl): IH-Maßnahmen, OL aus (2025_04) 18.05. um 20 Uhr NA NA NA NA NA bis 23.05. um 5 Uhr																	4					
5																		4240 Gaggenau (ausschl.) - Hilpertsau (ausschl.): IH-Maßnahmen, OL aus (2025_05) 25.05. um 20:10 Uhr NA NA NA NA NA bis 30.05. um 4:45 Uhr																5				
6	Arbeiten zur Herstellung des Verbindungsgleises Neckarsulm																															6						
7																																	7					
8																																	8					

## Veranstaltungen

Ferien																															Ferien
9	Tag der Arbeit																							Christi Himmelfahrt				9			
10																								Gartenschau Freudenstadt/Baiersbronn				10			
11																															11

# Baukalender 2025

# Juni

**Legende:**

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Jun.	2. Jun.	3. Jun.	4. Jun.	5. Jun.	6. Jun.	7. Jun.	8. Jun.	9. Jun.	10. Jun.	11. Jun.	12. Jun.	13. Jun.	14. Jun.	15. Jun.	16. Jun.	17. Jun.	18. Jun.	19. Jun.	20. Jun.	21. Jun.	22. Jun.	23. Jun.	24. Jun.	25. Jun.	26. Jun.	27. Jun.	28. Jun.	29. Jun.	30. Jun.	Folge- monat										
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo											
KW	22	23						24						25						26						27		KW													
1					9413 Ubstadt Ort - Menzingen (Baden): Schwellenwechsel (2025_09)																										1										
							06.06. ab 22:00 Uhr	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 19.06. um 4:00 Uhr											
2					4000/9412 Bruchsal - Ubstadt Ort: Schienentausch Kreuzung II SFS (DB-Maßnahme) (2025_10)																											2									
							06.06. ab 22:00 Uhr	VS	VS	bis 09.06. 4:30		13.06. 22 Uhr	VS	VS	bis 16.06. um 4:30 Uhr																										
3					9412 Ubstadt Ort - Bruchsal GI 7/8: Weichenarbeiten Bruchsal W5 und W43, Schwellenwechsel Kr II (2025_10)																											3									
							06.06. ab 22:00 Uhr	VS	VS	bis 09.06. 4:30		13.06. 22 Uhr	VS	VS	bis 16.06. um 4:30 Uhr																										
4	4240 Weisenbach (ausschl.) - Forbach (ausschl.): IH-Maßnahmen, OL aus (2025_08)																																	4							
	06. 20:20 Uhr	NA	NA	NA	NA	bis 06.06. um 4:35 Uhr																																			
5																																5									
6	Arbeiten zur Herstellung des Verbindungsgleises Neckarsulm																															6									
7	4950 Heilbronn (ausschl.) - Eppingen (ausschl.): Zweigl. Ausbau Leingarten - Schwaigern (2025_06)																					4850 Pforzheim Hbf - Brötzingen: GWB (2025_11)																			7
	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	bis 15.06. um 4:00 Uhr																29.06. ab 21:30 Uhr	GWB	GWB								
8	4115 Eppingen (ausschl.) - Eppingen Grenze DB/AVG: Belastungsstopfgang (2025_07)																																			8					
	bis 01.06. um 4 Uhr																																								

## Veranstaltungen

Ferien																																Ferien	
9																																9	
10	Gartenschau Freudenstadt/Baiersbronn																																10
11																																	11





# Baukalender 2025

# September

Legende:

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nachtarbeit

Beginn s. Vormonat	1. Sep.	2. Sep.	3. Sep.	4. Sep.	5. Sep.	6. Sep.	7. Sep.	8. Sep.	9. Sep.	10. Sep.	11. Sep.	12. Sep.	13. Sep.	14. Sep.	15. Sep.	16. Sep.	17. Sep.	18. Sep.	19. Sep.	20. Sep.	21. Sep.	22. Sep.	23. Sep.	24. Sep.	25. Sep.	26. Sep.	27. Sep.	28. Sep.	29. Sep.	30. Sep.	Folge- monat							
KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	KW							
36								37							38														39						40			KW
1	4240 Langenbrand (ausschl.) - Schönmünzach (ausschl.): IH-Maßnahmen, OL aus (2025_17) 14.09. ab 20:10 Uhr NA NA NA NA bis 19.09. um 4:00 Uhr																												1									
2	4240 Forbach (ausschl.) - Schönmünzach (ausschl.): IH-Maßnahmen, OL aus (2025_18) 21.09. ab 20:10 Uhr NA NA NA NA bis 26.09. um 4:00 Uhr																												2									
3																													3									
4																													4									
5	9421 Busenbach (ausschl.) - Ittersbach: Itt Wendeschleife, 7 Weichenerneuerungen, Gleissanierung, BÜ, Oberleitungsarbeiten (2025_14) VS VS VS VS VS VS VS VS bis 15.09. um 4:30 Uhr																												5									
6	9420 Bf Ettlingen Stadt (- Bad Herrenalb): 3 Weichen, 2 Weichenschwellens., Schienenwechsel, Zugenvorricht. 5W03+8W01 (2025_16) VS VS VS VS VS VS VS VS bis 14.09. um 14 Uhr																												6									
7	9420 Rüpurr Battstr. - Bf Ettlingen Stadt: OL-Arbeiten (2025_16) VS VS VS VS VS VS VS VS bis 14.09. um 14 Uhr																												7									
8																													8									

## Veranstaltungen

Ferien																													Ferien
9																													9
10	Gartenschau Freudenstadt/Baiersbronn																												10

# Baukalender 2025

# Oktober

**Legende:**

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB Bau unter Betrieb  
VS Vollsperrung  
NA Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Okt.	2. Okt.	3. Okt.	4. Okt.	5. Okt.	6. Okt.	7. Okt.	8. Okt.	9. Okt.	10. Okt.	11. Okt.	12. Okt.	13. Okt.	14. Okt.	15. Okt.	16. Okt.	17. Okt.	18. Okt.	19. Okt.	20. Okt.	21. Okt.	22. Okt.	23. Okt.	24. Okt.	25. Okt.	26. Okt.	27. Okt.	28. Okt.	29. Okt.	30. Okt.	31. Okt.	Folge- monat
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	
KW	40					41							42							43							44				KW	
1	4240 Schönmünzach (ausschl.) -Baiersbronn (ausschl.): IH-Maßnahmen, OL aus (2025_19) 13.10. ab 20:00 Uhr NA NA NA NA bis 18.10. um 4:25 Uhr																															1
2	4240 Baiersbronn (ausschl.) - Freudenstadt Hbf (ausschl.): IH-Maßnahmen, OL aus (2025_20) 19.10. ab 20:10 Uhr NA NA NA NA bis 24.10. um 4:30 Uhr																															2
3	4000/9412 Bruchsal (ausschl.) - Ubstadt Ort (ausschl.): Belastungsstopfgang Kreuzung II SFS (DB-Maßnahme) (2025_22) 29.10. 22:30 Uhr NA bis 30.10. um 4:30 Uhr																															3
4	9412 Bf Odenheim (vor Abstellhalle): Tausch von Schwellensätzen 34W03/34W04, OL aus (2025_21) 13.10. ab 7:45 Uhr TA TA TA TA TA TA bis 19.10. um 17:00 Uhr																															4
5	4851 Brötzingen Mitte (ausschl.) - Bad Wildbad: Gleisbauarbeiten und Felssicherung, Brückenuntersuchung Brötzingen (2025_12) 25.10. ab 1:00 Uhr VS VS VS VS VS VS VS																															5
6																																6
7																																7
8																																8

## Veranstaltungen

Ferien																															Ferien
9	Tag der Deutschen Einheit										Ende Sommerzeit										9										
10	Gartenschau Freudenstadt/Baiersbronn																				10										

# Baukalender 2025

# November

**Legende:**

fester Termin  
 vorläufiger Termin

BuB	Bau unter Betrieb
VS	Vollsperrung
NA	Nacharbeit

Beginn s. Vormonat	1. Nov.	2. Nov.	3. Nov.	4. Nov.	5. Nov.	6. Nov.	7. Nov.	8. Nov.	9. Nov.	10. Nov.	11. Nov.	12. Nov.	13. Nov.	14. Nov.	15. Nov.	16. Nov.	17. Nov.	18. Nov.	19. Nov.	20. Nov.	21. Nov.	22. Nov.	23. Nov.	24. Nov.	25. Nov.	26. Nov.	27. Nov.	28. Nov.	29. Nov.	30. Nov.	Folge- monat	
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So		
KW	44		45							46							47							48							KW	
1																															1	
2																															2	
3																															3	
4																															4	
5	4851 Brötzingen Mitte (ausschl.) - Bad Wildbad: Gleisbauarbeiten und Felssicherung, Brückenuntersuchung Brötzingen (2025_12)	VS	VS	bis 03.11. um 4:00 Uhr																											5	
6			4851 Brötzingen Mitte (ausschl.) - Bad Wildbad (einschl.): IH-Maßnahmen (2025_13)																													6
			03.11. um 20 Uhr	NA	NA	NA	NA	bis 07.11. um 4 Uhr																								
7			4851 Brötzingen Mitte (ausschl.) - Bad Wildbad (einschl.): IH-Maßnahmen (2025_13)																													7
								09.11. um 20 Uhr	NA	NA	NA	NA	NA	bis 14.11. um 4 Uhr																		
8																															8	

## Veranstaltungen

Ferien																															Ferien
9	Alleerheiligen																														9
10																															10

# Baukalender 2025

# Dezember

**Legende:**

- fester Termin
- vorläufiger Termin

- |     |                   |
|-----|-------------------|
| BuB | Bau unter Betrieb |
| VS  | Vollsperrung      |
| NA  | Nachtarbeit       |

Beginn s. Vormonat	1. Dez.	2. Dez.	3. Dez.	4. Dez.	5. Dez.	6. Dez.	7. Dez.	8. Dez.	9. Dez.	10. Dez.	11. Dez.	12. Dez.	13. Dez.	14. Dez.	15. Dez.	16. Dez.	17. Dez.	18. Dez.	19. Dez.	20. Dez.	21. Dez.	22. Dez.	23. Dez.	24. Dez.	25. Dez.	26. Dez.	27. Dez.	28. Dez.	29. Dez.	30. Dez.	31. Dez.	Folge- monat	
KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	KW	
49								50							51							52							53				
1																																1	
2																																2	
3																																3	
4																																4	
5																																5	
6																																6	
7																																7	
8																																8	

**Veranstaltungen**

Ferien																																	Ferien	
9														Fahrplanwechsel																			9	
10																																		10